ETAPAS DO PROJETO						
ITE M		ENTREGA				
1	EQUIPE E TEMA			04/08/2025		
2	ENTREGA	23/09/2025				
3	CRONOGI	23/09/2025				
4	CRIAÇÃO	23/09/2025				
5	MONTAG	16/09/2025				
	MONTAGEM DO GIT			16/09/2025		
			EQUIPE			
			DOCUMENTACAO			
	INSTALAÇÃO DE SOFTWARES			04/08/2025		
			PYTHON			
			BIBLIOTECAS			
			VISUAL STUDIO CODE (OU OUTRO)			
6	ENTREGA	07/10/2025				
	REUNIÃO 01: Exibição em lista simples					
	REUNIÃO 02: Login Na página de busca					
	REUNIÃO 03: Exibição de Preços e produtos					
7	ENTREGA	21/10/2025				
	REUNIÃO 01: Sugestão de peças similares					
	REUNIÃO 02: Comparador de preço					
	REUNIÃO 03: Histórico de preço					
8	ENTREGA	04/11/2025				
	REUNIÃO 01: Notificação de promoções/Ranking de lojas mais baratas					

		REUNIÃO 02: Salvar Favoritos	
		REUNIÃO 03:Análise de confiabilidade do fornecedor	
9	ENTREGA 06 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO (PITCH NO YOUTUBE)		18/11/2025
		PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO	
		APRESENTAÇÃO DO PROJETO	
10	ENTREGA 07 - RELATÓRIO FINAL		18/11/2025
		DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO	
		LIÇÕES APRENDIDAS	