

ETAPAS DO PROJETO				
ITE M	DESCRIÇÃO			ENTREGA
1	EQUIPE E TEMA			04/08/2025
2	ENTREGA 01 - ENTREGA DO MVP			23/09/2025
3	CRONOGRAMA			23/09/2025
4	CRIAÇÃO DO MAPA MENTAL			23/09/2025
5	MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO			16/09/2025
		MONTAGEM DO GIT		16/09/2025
			EQUIPE	
			DOCUMENTACAO	
		INSTALAÇÃO DE SOFTWARES		04/08/2025
			PYTHON	
			BIBLIOTECAS	
			VISUAL STUDIO CODE (OU OUTRO)	
6	ENTREGA 03 - SPRINT1			07/10/2025
		REUNIÃO 01: Exibição em lista simples		
		REUNIÃO 02: Login Na página de busca		
		REUNIÃO 03: Exibição de Preços e produtos		
7	ENTREGA 04 - SPRINT2			21/10/2025
		REUNIÃO 01: Adicionado SQL		
		REUNIÃO 02: Leitura de planilhas		
		REUNIÃO 03: Exibição de ambas na pesquisa		
8	ENTREGA 05 - SPRINT 3			04/11/2025
		REUNIÃO 01: Interface grafica		

		REUNIÃO 02: Salvar Favoritos	
		REUNIÃO 03:Análise de confiabilidade do fornecedor	
9	ENTREGA 06 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO (PITCH NO YOUTUBE)		18/11/2025
		PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO	
		APRESENTAÇÃO DO PROJETO	
10	ENTREGA 07 - RELATÓRIO FINAL		18/11/2025
		DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO	
		LIÇÕES APRENDIDAS	