	ETAPAS DO PROJETO
ITEM	DESCRIÇÃO
1	EQUIPE E TEMA
2	ENTREGA 01 - ENTREGA DO MVP
3	CRONOGRAMA
4	CRIAÇÃO DO MAPA MENTAL
5	MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO
	MONTAGEM DO GIT
	EQUIPE
	DOCUMENTACAO
	INSTALAÇÃO DE SOFTWARES
	PYTHON
	BIBLIOTECAS
	VISUAL STUDIO CODE (OU OUTRO)
6	ENTREGA 03 - SPRINT1
	REUNIÃO 01: Exibição em lista simples
	REUNIÃO 02: Cadastro simples
	REUNIÃO 03: Histórico de preços
7	ENTREGA 04 - SPRINT2
	REUNIÃO 01: Ánalise de confiabilidade de vendedores
	REUNIÃO 02: Página inicial com busca
	REUNIÃO 03: Sugestão de peças similares
8	ENTREGA 05 - SPRINT 3
	REUNIÃO 01: Notificação de promoções/Ranking de lojas mais baratas
	REUNIÃO 02: Salvar Favoritos
	REUNIÃO 03:Integração com APis de marketplace
9	ENTREGA 06 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO (PITCH NO YOUTUBE)
	PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
	APRESENTAÇÃO DO PROJETO
10	ENTREGA 07 - RELATÓRIO FINAL
	DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO
	LIÇÕES APRENDIDAS

ENTREGA
04/08/2025
23/09/2025
23/09/2025
23/09/2025
16/09/2025
16/09/2025
04/08/2025
07/40/2025
07/10/2025
21/10/2025
21/10/2023
04/11/2025
18/11/2025
18/11/2025