ETAPAS DO PROJETO		
ITEM	DESCRIÇÃO	ENTREGA
1	EQUIPE E TEMA	04/08/2025
2	ENTREGA 01 - ENTREGA DO MVP	23/09/2025
3	CRONOGRAMA	23/09/2025
4	CRIAÇÃO DO MAPA MENTAL	23/09/2025
5	MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO	16/09/2025
	MONTAGEM DO GIT	16/09/2025
	EQUIPE	
	DOCUMENTACAO	
	INSTALAÇÃO DE SOFTWARES	04/08/2025
	PYTHON	
	BIBLIOTECAS	
	VISUAL STUDIO CODE (OU OUTRO)	
6	ENTREGA 03 - SPRINT1	07/10/2025
	REUNIÃO 01: Exibição em lista simples	
	REUNIÃO 02: Cadastro simples	
	REUNIÃO 03: Histórico de preços	
7	ENTREGA 04 - SPRINT2	21/10/2025
	REUNIÃO 01: Ánalise de confiabilidade de vendedores	
	REUNIÃO 02: Página inicial com busca	
	REUNIÃO 03: Sugestão de peças similares	
8	ENTREGA 05 - SPRINT 3	04/11/2025
	REUNIÃO 01: Notificação de promoções/Ranking de lojas mais baratas	
	REUNIÃO 02: Salvar Favoritos	
	REUNIÃO 03:Integração com APis de marketplace	
9	ENTREGA 06 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO (PITCH NO YOUTUBE)	18/11/2025
	PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO	
	APRESENTAÇÃO DO PROJETO	
10	ENTREGA 07 - RELATÓRIO FINAL	18/11/2025
	DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO	
	LIÇÕES APRENDIDAS	